Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo č. zo dňa 28.05.2021
(ďalej len „dodatok č. 1")

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Maňa**
Sídlo:	Námestie M. R. Štefánika 1 941 45 Maňa
V zastúpení:	Ing. Igor Sádovský, starosta obce
IČO:	00309061
DIČ:	2021059403
IBAN:	SK56 5600 00000022 6977 9001
SWIFT/BIC:	KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ")

A

2. Zhotoviteľ	**Rolumi Plus s.r.o.**
Sídlo:	Hlavná č. 3 941 11 Palárikovo
Zápis v:	Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 31004N
V zastúpení:	Mgr. Miloš Roštecký
Bankové spojenie:	CSOB a.s.
IČO:	46 549 285
DIČ:	202 345 0946
IČ DPH:	SK2023450946
SWIFT/BIC	CEKOSKBX
IBAN	SK49 7500 0000 0040 2883 2181

(ďalej len „objednávateľ")
(spoločne tiež ako „zmluvné strany")

Článok II.
Preambula

1. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2. Článku IXZmluvy o dielozo dňa 28.05.2021, ktorej predmetom je:***„Oprava strechy - Maňa, Domovina 1"***(ďalej len „Zmluva") dohodli na tomto dodatku č.1 k Zmluve.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že predmetný dodatok sa uzatvára z dôvodu nepriaznivých dôsledkov vyplývajúcich z prebiehajúcej krízy COVID-19, ktorej následkom je neprimerané zdraženie mnohých stavebných a konštrukčných materiálov, najmä dreva, železa, ocele a ostatných prvkov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že v zmysle čl. 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ:
   - potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ predvídať, nakoľko k zvýšeniu cien komodít došlo až po vykonanom verejnom obstarávaní, kedy došlo k 100%-nému zvýšeniu cien za rezivo,
   - úpravou sa nemení celková povaha zákazky, t.j. nemení sa podstatne rozmer, objem ani povaha dodávaných prác, nakoľko rozsah vykonaných prác zostáva zachovaný a ich množstvo sa nemení, mení sa len cena,
   - zvýšenie ceny zmluvy nie je vyššie ako 50% hodnoty pôvodnej zákazky, dochádza k navýšeniu ceny o 550EUR bez DPH, čo predstavuje navýšenie o 8% oproti pôvodnej cene diela,

4. Zmluvné strany deklarujú, že úpravy pôvodnej zmluvy sú opodstatnené a sú vykonané len v takej miere, v akej sú potrebné na zmiernenie dôsledkov krízy, sú vykonané len v takej miere, v akej sú potrebné pre zrealizovanie premetu zmluvy a teda uzatvorenie dodatku je v súlade so správou EK - DG GROW k zmene prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19. .

Článok III.
Predmet dodatku č.1

1. Predmetom dodatku č. 1 je:
   - zmena zmluvnej ceny - navýšenie o 550,00EUR bez DPH.
2. Článok *III. Cena za Dielo*v časti Zmluva o dielo sa mení nasledovne:

   Pôvodné ustanovenie zmluvy:
   Cena za celý predmet plnenia: ***6 975,00€ bez DPH***
   8 370,00€ s DPH
   Sa mení nasledovne:
   Cena za celý predmet plnenia: ***7 525,00€ bez DPH***
   9 030,00€ s DPH

3. Príloha č. *1 - rozpočet* sa mení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku.

IV.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č 1 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č.1nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis.
4. Tento dodatok č.1tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto Dodatku č. 1.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 1 sú:
   Príloha č. 1 - rozpočet
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Vo Mani, dňa: 4.8.2021.

V Palárikove, dňa: 5.8.2021

Za objednávateľa:

OBEC MAŇA

.....
Ing. Igor Sádovský
Starostka obce

Za zhotoviteľa:

[redacted]

ROLUMI PLUS, s.r.o.
Hlavná 3, 941 11 Palárikovo
IČO: 46 549 285
IČ DPH:SK2023450946

.....
Mgr. Miloš Poštenský
konateľ