Dodatok č.1 ku
zmluve o dielo zo dňa 19.10.2017
uzatvorenej podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany :

1.1 Objednávateľ: **Obec Maňa**
Nám. M. R. Štefánika č .1, 941 45 Maňa
Zastúpený: Ing. Igor Sádovský , starosta obce
IČO: 00309061

1.2 Zhotoviteľ: **STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK s.r.o.**
Družstevná 5/2822, 942 01 Šurany
Zastúpený: Ing. Peter Zajíček , konateľ
IČO : 36 557 684

1. Predmet dodatku č.1 k zmluve o dielo :

1.1 V zmysle článku II.bod 2 ZoD objednávateľ požaduje rozšíriť rozsah prác na diele : **„Odvodňovací žľab na ul. V. J. Gajdoša“**

1.2 Rozsah požadovaných prác (predĺženie) je určený podrobným súpisom prác a materiálov v cenovej ponuke, ktorá je vzájomne odsúhlasená.

1.3 Dohodnutá cena za zhotovenie naviac prác v rozsahu čl. 2.1 dodatku č.1 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacích vyhlášok, a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 dodatku.

Cena naviac prác je nasledovná:

Spolu bez DPH	**672,80 €**
DPH 20%	**134,56 €**
Spolu s DPH	**807,36 €**

Slovom: osemstosedem,36€.

2.4 Termín sa nemení.

2.5 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo vzniká dohodou v celom jeho obsahu.

V Mani, dňa : 22.12.2017

Objednávateľ: OBEC MAŇA

Ing. Igor Sádovský

Zhotoviteľ: STAVI ZAJÍ ŠU [redacted]

Ing. Peter Zajíček