DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2019

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 2")

Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Maňa**
Sídlo:	Námestie M. R. Štefánika 1 941 45 Maňa
V zastúpení:	Ing. Igor Sádovský, starosta obce
IČO:	00309061
DIČ:	2021059403
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK56 5600 0000 0022 6977 9001
SWIFT kód:	KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ:	**Ing. arch. Peter Mizia** Neutra – architektonický ateliér,
Sídlo:	Farská č.1 949 01 Nitra
V zastúpení:	Ing. arch. Peter Mizia, konateľ
IČO:	32762151
DIČ:	1031843065
IČ DPH:	SK1031843065
Bankové spojenie:	Prima banka Nitra
IBAN:	SK43 5600 0000 0008 0427 2001
SWIFT kód:	KOMASK2X

(ďalej len „Zhotoviteľ")

(ďalej spoločne „zmluvné strany")

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 10.05.2019 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo (ďalej ako „**Zmluva**") predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: ***„Územný plán obce Maňa".*** Lehota vykonania diela je 24 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. Na základe vzájomného rokovania zmluvných strán v spojení s bodom 2. Článku IX. zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy uzatvorením tohto Dodatku č. 2.

Článok II
Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena lehoty vykonania diela nasledovne:
   1.1. Pôvodný článok II: Lehota vykonania diela sa mení nasledovne:

   Pôvodné znenie:
   Lehota vykonania diela je **24 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Sa mení nasledovne:
Lehota vykonania diela je **do 31.12.2021** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy bol Dodatok č. 2 prvýkrát zverejnený v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Maní , dňa: 15. 1. 2021

V Nitre , dňa: 13.01.2021

Za objednávateľa:
Obec Maňa

OBEC MAŇA
1

Ing. Igor Sádovský
starosta obce

Za zhotoviteľa:
Ing. arch. Peter Mizia
Neutra architektonický ateliér

[redacted]

Ing. arch. Peter Mizia
konateľ

neutra
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR-ING.ARCH. PETER MIZIA
FARSKÁ 1, 949 01 NITRA REG.Č.: 0550 AA
IČO: 32762151 DIČ: 1031843065 IČ DPH: SK1031843065