Dodatok č.1 ku
zmluve o dielo zo dňa 18.9.2015
uzatvorenej podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany :

1.1 Objednávateľ: **Obec Maňa**
Nám. M. R. Štefánika č .1, 941 45 Maňa
Zastúpený: Ing. Igor Sádovský , starosta obce
IČO: 00309061

1.2 Zhotoviteľ: **STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK s.r.o.**
Družstevná 5/2822, 942 01 Šurany
Zastúpený: Ing. Peter Zajíček , konateľ
IČO : 36 557 684

2. Predmet dodatku č.1 k zmluve o dielo :

2.1 V zmysle článku III. a V. ZoD objednávateľ požaduje zmeniť a rozšíriť rozsah prác a dodávok,na.
Budove Spoločenská miestnosť M. Maňa.

2.2 Rozsah požadovaných prác je určený podrobným súpisom prác a materiálov v cenovej ponuke, ktorá je vzájomne odsúhlasená.

2.3 Dohodnutá cena za zhotovenie naviac prác v rozsahu čl. 2.1 dodatku č.1 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacích vyhlášok, a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 dodatku.

Cena naviac prác je nasledovná:

Spolu bez DPH	**1 622,07 €**
DPH 20%	**324,42 €**
Spolu s DPH	**1 946,49 €**

Slovom: jedentisícdeväťstoštyridsaťšesť,49€.

2.4 Termín sa nemení.

2.5 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo vzniká dohodou v celom jeho obsahu.

V Mani, dňa : 15.10.2015

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

OBEC MAŇA 1

Ing. Igor Sádovský

TEĽSTVO ZAJÍČEK, s.r.o.
tevná 5, 942 01 Šurany
557684 IČ DPH:SK2021801980
-1-

Ing. Peter Zajíček

Príloha č. 1. Dodatok č. 1.

Stavba: **Oprava fasád**
Objednávateľ Obec Maňa
Zhotoviteľ: STAVITELSTVO ZAJÍČEK , s.r.o.

Dátum: 15.10.2015
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN
3	Spoločenská miestnosť M. Maňa - pôvodná cena	4 276,10	855,22	5 131,32	4 276,10
4	Spoločenská miestnosť M. Maňa - dodatok- ceny nových prác	2 906,14	581,23	3 487,37	2 906,14
5	Spoločenská miestnosť M. Maňa - dodatok ceny zrušených prác	- 1 284,07	- 256,81	- 1 540,88	- 1 284,07
	SPOLU naviac práce	1 622,07	324,42	1 946,49	1 622,08
	CENA CELKOM	5 898,17	1 179,64	7 077,81	5 898,17

