Dodatok č.1 ku
zmluve o dielo zo dňa : 21.11.2016

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ :	**Obec Maňa**
Sídlo:	M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa
V zastúpení:	Ing. Igor Sádovský, starosta obce
IČO:	00309061
	(ďalej len *„objednávateľ"*)
2.Zhotoviteľ:	**STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK, s.r.o.**
	Družstevná 5/2822, 942 01 Šurany
IČO:	365 576 84
	(ďalej len zhotoviteľ)

2. Predmet dodatku č.1 k zmluve o dielo :

2.1 V zmysle článku III. ZoD objednávateľ požaduje rozšíriť rozsah prác a dodávok,na.
: ***„Oprava mostu na Dolinskom potoku"***

2.2 Rozsah požadovaných prác je určený podrobným súpisom prác a materiálov v cenovej ponuke, ktorá je vzájomne odsúhlasená.

2.3 Dohodnutá cena za zhotovenie naviac prác v rozsahu čl. 2.1 dodatku č.1 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacích vyhlášok, a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 dodatku.

Cena naviac prác je nasledovná:

Spolu bez DPH	**999,57 €**
DPH 20%	**199,91 €**
Spolu s DPH	**1 199,48 €**

Slovom: jedentisícjednostodevädesiatdeväť,48€.

2.4 Termín sa nemení.

2.5 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo vzniká dohodou v celom jeho obsahu.

V Mani, dňa : 21.11.2016

[redacted]

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Ing. Igor Sádovský Ing. Peter Zajíček

OBEC MAŇA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy a údržba	JKSO	
Názov objektu	Napojenie cestného telesa pri oprave Dolinského potoka.	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Maňa	00309061	
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVITELSTVO ZAJÍČEK , s.r.o.	36557684	SK2021801980
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
		21.11.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž 1 000	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	1 000	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		999,57
24	20 %	999,57 DPH	199,91
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**1 199,48**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC MAŇA

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Opravy a údržba

Objekt: Napojenie cestného telesa pri oprave Dolinského potoka.

Časť:

Objednávateľ: Obec Maňa

Zhotoviteľ: STAVITELSTVO ZAJÍČEK , s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 21.11.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**999,57**	**1,438**
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**999,57**	**1,438**
1	451315111	Napojenie cestného telesa - bet. mazaninou	m3	7,677	130,20	999,57	1,438
		Celkom				**999,57**	**1,438**